문서번호	관리부-374
보존기간	5년
결재일자	2020. 9. 16
공개여부	공 개

시설관리팀장	관리부장	원 장
김보성	최진호	
협 조	수련부장	

서진석 강창두 원정호 조원진 김명기
윤주석 박재욱 김미애
성혜정 강미리 황윤정

코로나19 대응 지역 경로당 및 마을회관 방역활동 및 대청소 실시 계획(안)

경상북도청소년수련원

코로나19 대응 지역 경로당 및 마을회관 방역활동 및 대청소 실시 계획(안)

1 추진목적

○ 최근 전국적으로 코로나19의 재 확산 우려가 커짐에 따라 전염병 취약계층인 마을 어르신들을 위해 지역 경로당 및 마을회관, 무더위쉼터 등을 방문하여 실 내·외 대청소 및 시설 방역을 실시하여 지역감염자가 발생치 않도록 사전예방 활동을 추진코자함

2 방역 및 대청소 개요

○ 일　　시 : 2020. 9. 17(목), 09:00 ~ 12:00

○ 참석인원 : 18명(원장님, 관리부 9, 수련부 8)

○ 청소범위 : 아포읍 대성지1리 마을회관, 경로당, 무더위쉼터 2개소

○ 주요내용 : 내부시설 방역, 외부 환경정비

○ 사전협의 : 아포보건소 협의, 대성1리 마을이장 사전협의

○ 현장답사 : 9. 16(수), 11:00~12:00

3 방역 및 대청소 세부사항

① 시설방역시 수련원 방역팀장 및 담당자는 방역 안전용품을 구매후 방역시 약품 흡입 등 안전을 고려하여 작업을 실시한다.

② 참석자 모두는 마스크 착용 및 개인 위생수칙 준수철저

③ 장소별 업무분담하여 체계적으로 청소 실시

④ 청소후 부산물 및 쓰레기는 일괄수거 정리정돈

4 기대효과

○ 인근 마을 전염병 취약계층인 마을 어르신들을 위해 방역 및 대청소 실시는 지역 기관의 공동상생과 사회적공헌 활동의 선도적 역확 수행

○ 직원들의 단합된 봉사활동으로 지역사랑과 봉사의 의미 습득

○ 수련원 이용자들에게 안전하고 쾌적한 환경조성으로 고객만족 증대

5 방역 및 대청소 추진절차

○ 코로나19 대응 방역활동 계획 → 시설관리팀 회의 → 부서 간부회의 → 원장님 간부회의 협의 → 인근마을 이장 협의 → 장소, 일시 협의 → 최종 계획(안) 수립 → 원장님 보고

6 세부추진 일정

○ 2020. 8. 10 : 시설관리팀 계획(안) 팀원 협의

○ 2020. 8. 13 : 부서 팀장회의 협의

○ 2020. 8. 17 : 간부회의 보고(원장님 주재)

○ 2020. 8. 19 : 지역 보건소 협의(아포보건소)

○ 2020. 8. 25 : 마을 이장 및 방역담당자 협의

○ 2020. 9. 15 : 방역장소 및 청소지역 현장답사

○ 2020. 9. 15 : 원장님 보고

7 향후 방역 및 대청소 추진 계획

○ 2020. 9월 : 지역 추가 방역장소 선정

○ 2020. 10월 : 경로당, 마을회관, 노인정 등 우선 선택

○ 2020. 11월 : 아포보건소, 새마을회, 봉사단체 등 공동 추진협의

8 방역 및 대청소 현장사진



대성2리 마을회관



대성2리 경로당



대성2리 경로당 무더위 쉼터



수련원 마을앞 무더위 쉼터